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Tajuk Projek Projek  Safety Locking Device (SLD)  –  Kos Penyelenggaraan Jengkaut di 
JPS Sri Aman & Betong Terlalu Tinggi

Keterangan Projek Setiap  skim  saliran  di  JPS Sri  Aman/Betong  mempunyai  jengkaut  untuk 
tujuan kerja-kerja  pembersihan dan meluaskan saliran-saliran yang sedia 
ada.  Unit  kami  telah  menganggarkan  setiap  jengkaut  memerlukan 
peruntukkan sejumlah RM 30,000.00 setahun. 

Pada  tahun  2002  dan  2003,  beberapa  kes  kecurian  berlaku  melibatkan 
komponen  utama  jengkaut  yang  nilainya  mencecah  puluhan  ribu  ringgit 
menyebabkan peningkatan kos penyelenggaraan jengkaut. Hasil kerja juga 
menurun oleh kerana jengkaut yang tidak berfungsi. Petani dan orang awam 
mula  mengadu  tentang  saliran  yang  tersumbat  mengakibatkan  banjir. 
Berikutan  itu,  unit  kami  telah  mengambil  langkah  dengan  menghantar 
pekerja jabatan untuk mengawasi jentera-jentera tersebut agar kes kecurian 
tidak berulang lagi. 

Bagaimanapun, pekerja jabatan tidak dapat melakukan pengawasan jentera 
secara total kerana komitmen mereka terhadap tugas rutin masing-masing. 
Ini menyebabkan unit kami mendapat kueri dari pihak pengurusan mengenai 
peningkatan kos penyelenggaraan dan pencapaian kerja kami yang kurang 
memuaskan.

Cadangan penyelesaian bagi  mengatasi  masalah tersebut  adalah dengan 
mereka  sejenis  alat  kekunci  digelar  ‘Safety  Locking  Device’ (SLD) yang 
dapat mengurangkan risiko kecurian komponen utama jengakut, sekaligus 
meminimakan keperluan alat ganti.

Pencapaian projek  dari 
segi :

(a)   Penjimatan Kos

     Kos penyelenggaraan untuk 10 jengkaut dalam sebulan

     ·Sebelum penambahbaikan:  RM 37,712.50

     ·Selepas penambahbaikan  : RM 25,000.00

     ·Peratusan penjimatan kos  : 33.70 % penyelenggaraan selepas 

                                                    penambahbaikan            



(b)Peningkatan Hasil Kerja

    Pencapaian kerja-kerja membersih dan meluaskan saliran dalam sebulan

    ·Sebelum penambahbaikan            : 8 km

    ·Selepas  penambahbaikan            : 20 km

    ·Peratusan peningkatan hasil kerja : 60 % selepas projek

(c)     Penjimatan Masa  

 Skim-skim JPS Sri Aman dan Betong mempunyai saliran keliling sepanjang 

200km yang mana ia perlu diselenggara oleh unit kami. Berdasarkan perkiraan 

di atas, sebelum ini kami memerlukan 2 tahun untuk melaksanakan kerja 

tersebut. Kini tugas tersebut dapat disempurnakan dalam masa 1 tahun sahaja.

Ini bermakna kami telah menjimatkan 50% masa bekerja.

d) Peningkatan Tahap Kepuasan Pelanggan

     1. Tiada lagi aduan yang diterima dari petani / orang awam

     2. Pihak pengurusan berpuas hati dengan pencapaian kerja membersih dan 

     meluaskan saliran di skim-skim JPS Sri Aman / Betong.

Kategori Teknikal

Konvensyen Konvensyen KMK Sektor Awam Peringkat Negeri  Sarawak 2005 di  Damai 
Lagoon, Kuching, Sarawak
Pencapaian : JOHAN

Konvensyen KMK dan Inovasi Peringkat JPS Kebangsaan 2005 di Perlis
Pencapaian : JOHAN

Konvensyen  KMK  Peringkat  Kebangsaan  2005  di  Genting  Convention 
Centre, Genting Highland
Pencapaian : PESERTA
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